

Отключение электрооборудования 0,4-10кВ для производства плановых ремонтов в 2022г  
месяц март

№ п/п	Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, оборудование)	Дата запланированного		Фактическая дата ремонта		Вид ремонта	Примечания
		Начало	Окончание	Начало	Окончание		
1	ТП-1	04.03.2022	04.03.2022	04.03.2022	04.03.2022	текущий	-
2	ТП-2	10.03.2022	10.03.2022	10.03.2022	10.03.2022	текущий	-
3	ТП-3	11.03.2022	11.03.2022	11.03.2022	11.03.2022	текущий	-
4	ВЛ-0,4кВ от ТП-85	16.03.2022	16.03.2022	16.03.2022	16.03.2022	текущий	-